

Российская Федерация  
Общество с ограниченной ответственностью « СИГМА »

346720, Ростовская область г. Аксай, ул. Садовая, 31

тел. 5-03-02, тел/факс 5-84-95

ИНН 6102015102, КПП 610201001

ОГРН 1026100665183, эл.почта: sigma\_aksay@mail.ru

---

«09» января 2018г.

Уважаемый(ая) Участник долевого строительства!

В порядке п. 3 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) уведомляем Вас, что строительство 18-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроено-пристроенной подземной автостоянкой поз.1; 1.1;1.2; по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Менделеева, д. 53-а (2 этап строительства) не может быть завершено в предусмотренный договором срок.

Мы принимаем все необходимые меры для завершения строительства.

Предлагаем Вам внести изменение в договор долевого участия в части изменения срока строительства дома до 21.10.2018г.

Приглашаем Вас прибыть в офис ООО «СИГМА» по адресу: г. Аксай, ул. Садовая, 31 в рабочее время с 08.00 до 12 .00 для подписания дополнительного соглашения.

С уважением,

Директор ООО «СИГМА»



А.А. Назаров